

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. CEZ 13/2015

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
na uskutočnenie stavebných prác na stavbe

„Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Jasenie“

Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov: Obec Jasenie
Sídlo: Jasenie 497, 976 75 Jasenie
V zastúpení: Ing. Miroslava Pravotiaková – starostka obce
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných Ing. Miroslava Pravotiaková – starostka obce
- vo veciach technických
Autorský dozor: Ing. Eduard Kačík, autorský dozor
Stavebný dozor: Lightech spol. s.r.o., stavebný dozor

IČO: 00 313 521
DIČ: 2021169909
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK66 5600 0000 0020 0030 7001
BIC: KOMA SK 2X

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

2. Zhotoviteľ

Názov: Miroslav Uhrík - ELEKTROPROGRES
Sídlo: Hliny 17, 976 32 B a d í n
Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu v B.Bystrici pod číslom 601-17592
Žo-2000/08035/00002/2TO reg.č. 4843/2000

IČO: 37331370
DIČ: 1028755695
IČ DPH: SK 1028755695

Zastúpený: Miroslav Uhrík
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: Miroslav Uhrík
Kontaktná osoba vo veciach technických /stavbyvedúci/: Ing. Peter Varáček

Bankové spojenie : Tatrabanka a.s. pob. Banská Bystrica
Číslo účtu: 2624131876/1100
IBAN: 9311000000002624131876
BIC: TATRSKBX

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa **15.12.2015** Zmluvu o dielo č. CEZ 13/2015 ako výsledok prijatia ponuky zhotoviteľa objednávateľom v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky: „**Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Jasenie**“ (ďalej „dielo“ alebo „stavba“), ktorou sa zhotoviteľ zaviazal k zhotoveniu diela v rozsahu vymedzenom v Zmluve o dielo č. CEZ 13/2015 a objednávateľ sa zaviazal k jeho prevzatíu a k zaplateníu dohodnutej ceny za jeho zhotovenie.

Zmluvné strany sa dohodli na podpísaní Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. CEZ 13/2015 zo dňa 15.12.2015 (ďalej len „Dodatok č. 1“), v ktorom sa mení :

Článok III. Lehoty plnenia

bod 2 nasledovne :

2. Lehota ukončenia realizácie diela a odovzdania diela objednávateľovi je **do najneskôr 31.12.2015**. V prípade predĺženia realizácie termínu poskytovateľom finančnej pomoci Ministerstvom Hospodárstva Slovenskej republiky (výzvy KAHR 22-VS1501) bude umožnené dodávateľovi primerane predĺžiť termín realizácie aj neskôr ako je **31.12.2015**.

Záverečné ustanovenia dodatku č. 1


1. Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že uzavretie Dodatku č.1 je nepredstierateľným prejavom ich vôle, že ho nepodpísali pod nátlakom a že s jeho obsahom súhlasia.
2. Dodatok č.1 je vyhotovený v 7 rovnopisoch, 2 pre zhotoviteľa, 5 pre objednávateľa.
3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

V Jasení, dňa 15.12......2015

V Banskej Bystrici , dňa 15.12......2015

Objednávateľ

Zhotoviteľ:



Miroslav UHRÍK
ELEKTROPROGRES
Hilny 17, 976 32 BADÍN
IČO: 37331370 IČ DPH: SK1028755695

Obec Jasenie
Ing. Miroslava Pravotiaková

Miroslav Uhrík – ELEKTROPROGRES