

Dodatok č. 1/2020 ku Zmluve o dielo č. 23/2020 uzavretej dňa 20.08.2020

uzatvorený v súlade s ustanoveniami podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zov“) a Zmluvy o dielo č. 23/2020

1) Objednávateľ:

Názov: **Obec Jasenie**
 Sídlo: Mlynská 497, Jasenie 976 75
 IČO: 00 313 521
 DIČ: 2021169909
 Štatutárny orgán: **Ing. Marek Kordík PhD.**, starosta obce

Kontaktné údaje: Tel.: 0905 910 093
 e-mail: obec.jasenie@stonline.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2) Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **BARTOŠ STAV s.r.o.**
 Sídlo: 1. mája, 371/16, 796 13 Slovenská Ľupča
 IČO: 47024631
 DIČ: 2023695223
 IČ DPH: SK2023695223

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 23700/S
 Štatutárny orgán: **Ján Bartoš**, konateľ spoločnosti

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
 IBAN: SK08 0200 0000 0031 0626 4753

Kontaktné údaje: Tel.: 0907 825 195
 e-mail: bartosstav.sro@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako aj „zmluvné strany“ alebo „účastníci zmluvy“)

*zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom dodatku k Zmluve o dielo č. 23/2020 uzavretej dňa 20.08.2020
(ďalej len „Zmluva o dielo“):*

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany konštatujú, že Zmluvu o dielo uzatvorili dňa 20.08.2020, ktorej predmetom je vykonanie diela s názvom: **Viacúčelové ihrisko Jasenie-rekonštrukcia – spodná časť.**

2. Zhotoviteľ predložil objednávateľovi najvýhodnejšiu cenovú ponuku v rámci ním vykonaného verejného obstarávania, avšak počas realizácie diela bolo verejným obstarávateľom zistené, že Zmluvu o dielo je potrebné doplniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, pretože potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter samotnej zmluvy. V danom prípade vyplynuli počas realizácie diela práce navyiac, inak by dielo nebolo možné riadne dokončiť.
3. Z dôvodu, že na predmete diela je potrebné vykonať práce navyiac, tak zmluvné strany majú záujem tieto vykonať a dohodli sa na tomto znení dodatku ku Zmluve o dielo, pričom Dodatok sa uzatvára v zmysle a za podmienok Článku V. bodu 5. Zmluvy o dielo.

Článok II. Predmet Dodatku

1. **Článok III. Predmet zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:**

Za bod 3.1. sa vkladá nový bod 3.2

3.2 Realizácia navyiac dodávok a prác podľa popisu ocenených prác a dodávok - Výkaz, výmer – Príloha č. 3 tejto zmluvy.

Bod 4. sa dopĺňa nasledovne

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade s dokumentáciou špecifikovanou v Prílohe č. 2 a v Prílohe č. 3 tejto zmluvy.

2. **Článok IV. Čas plnenia bod 1. sa mení a dopĺňa nasledovne:**

1) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo:

Začatie prác: od 21.08.2020

Dokončenie prác: do 30 dní odo dňa odovzdania staveniska resp. do 30 dní odo dňa podpísania Dodatku ku zmluve

3. **Článok V. Cena diela bod 1. sa mení a dopĺňa nasledovne:**

1) *Zmluvné strany sa dohodli, že cena za úplne, riadne, bezchybné a včasné zhotovenie diela je stanovená ako cena pevná a konečná a predstavuje sumu maximálne:*

Cena spolu s DPH 23 548,86 EUR; cena bez DPH 19 624,05 EUR, samotná 20 % DPH 3 924,81 EUR.

Cena diela je dohodnutá na výkaz výmer - rozpočet (príloha č. 2 a príloha č. 3) dodaný Objednávateľovi ako cena, ktorá sa bude odvíjať od skutočne vykonaných prác odsúhlasených Objednávateľom, a to tak, že fakturovať sa budú len skutočne vykonané práce v odsúhlasených jednotkových cenách (viď Príloha č. 2 a Príloha č. 3) po odsúhlasení stavebným dozorom.

Fakturácia zo strany zhotoviteľa bude vykonaná nasledujúcim spôsobom:

a) 100 % z ceny diela po odovzdaní stavby do užívania na základe protokolu, po odstránení všetkých závad po odovzdaní všetkých certifikátov, stavebného denníka a všetkých podkladov, ktoré vyplývajú zo zmluvy.

Cena je maximálna, neprekročiteľná a záväzná, na ktorú už nemá vplyv inflácia, zmena ciel a dovozných prirážok ani iné objektívne príčiny, pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné. Zmluvná cena bude ubradená v Slovenskej republike v mene Eur.

4. Článok XIV. Záverečné ustanovenia bod 9. sa mení a dopĺňa nasledovne:

Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:


- Príloha č. 1 – Cenová ponuka
- Príloha č. 2 - Výkaz-Výmer - vrátane Popisu ocenených prác a dodávok.
- Príloha č. 3 - Výkaz-Výmer - vrátane Popisu ocenených naviac prác a dodávok.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok ku Zmluve o dielo je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom každej zmluvnej strane prináleží jedno vyhotovenie.
2. Dodatok ku Zmluve o dielo nadobudne platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
3. Tento Dodatok je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
4. V prípade, že je niektoré ustanovenie tohto Dodatku v kolízii s nejakým ustanovením Zmluvy o dielo alebo jej doterajších dodatkov alebo príloh, tak je pre zmluvné strany záväzné ustanovenie dohodnuté v tomto Dodatku. Všetky dohodnuté lehoty alebo časové obdobia sa nekončia alebo neuplynú skôr, ako je dohodnutá nová doba dokončenia prác.
5. V ostatných častiach je Zmluva o dielo v znení jej doterajších dodatkov alebo príloh platná v plnom rozsahu a ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
6. Účastníci Dodatku prehlasujú, že tento Dodatok ku Zmluve o dielo je slobodným, vážnym a určitým prejavom ich vôle, nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že si Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Jasení, dňa 09.09.2020

Za objednávateľa:




Obec Jasenie
Ing. Marek Kordík PhD., starosta obce



V Jasení, dňa 09.09.2020

Za zhotoviteľa:



BARTOŠ STAV s.
1.
976 13
stavebná činnosť
IČO: 4702463

BARTOŠ STAV s.
Ján Bartoš, konateľ